

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ», ΑΡ. ΔΙΑΚ.6397/26-07-2017

Α/Α	Ερώτηση	Απάντηση
1	<p>ΕΡΩΤΗΜΑ 1</p> <p>Στο παράρτημα 7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου τη Σύμβασης και συγκεκριμένα στο Άρθρο Δ.Εκσκαφή (Σελ. 4) αναφέρεται ρητά ότι “Για τη δημιουργία του δικτύου στεγανής σωλήνωσης θα διανοιχτεί όρυγμα στην άκρη του δρόμου , με διατομή :βάθος 30cm X πλάτος 5cm...”</p> <p>Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι αν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης –ή σε άλλη φάση του έργου- απαιτηθεί από φορείς υπευθύνους για την αδειοδότηση π.χ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Τεχνική υπηρεσία κ.λ.π. που αφορούν σε διαφορετική διατομή ορύγματος ή/και σε αποκατάσταση επιφανείας ασφαλτικού πέραν της ρητά περιγραφόμενης στη διακήρυξη π.χ. φρεζάρισμα μεγαλύτερου πλάτους των 5cm , τότε η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου εντός τους παρόντος έργου.</p>	<p><i>Στην § Α.3.4.2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «..... Τέλος τονίζεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρέχει και όποιες επιπλέον υπηρεσίες ή/και υλικά που τυχόν απαιτηθούν (πχ καλώδια, connectors κλπ) ακόμη και αν αυτά δεν ζητούνται ρητά στην παρούσα</i>».</p> <p>Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οποιαδήποτε επιπλέον εργασία προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ως συνέπεια ειδικών απαιτήσεων φορέων υπεύθυνων για την αδειοδότηση των σχετικών εργασιών, θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο εντός του προϋπολογισμού του Έργου.</p>
2	<p>ΕΡΩΤΗΜΑ 2</p> <p>Στο Άρθρο Α4 και συγκεκριμένα στο Α.4.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου, αναφέρεται ρητά ότι η φάση Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Ανάπτυξης Δικτύου, πρόκειται να εκκινήσει μετά από 15 ημέρες (0,5 μήνες) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και αφού έχει ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής.</p> <p>Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση που κατά τη μελέτη εφαρμογής απαιτηθεί κατάθεση – προς έγκριση άδειας εκσκαφών σε τρίτους φορείς- και αυτή υλοποιηθεί εμπροθέσμως από τον Ανάδοχο, αλλά με ευθύνη τρίτων υπάρξει καθυστέρηση στην χορήγηση των σχετικών αδειών πέραν των 15 ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση της και άρα στην εκκίνηση της Β άνωθι περιγραφόμενης φάσης, τότε θα χορηγηθεί τουλάχιστον ισόχρονη παράταση στον Ανάδοχο από τον ΚτΕ.</p>	<p><i>Στην § 6.2.2 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «.....η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημά του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου</i> ».</p> <p>Σε κάθε περίπτωση και λαμβανομένου υπόψη του ανωτέρω, τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής θα αποφανθούν σχετικά, μετά από έγκαιρο αίτημα / ειδοποίηση εκ μέρους του Αναδόχου.</p>
3	<p>ΕΡΩΤΗΜΑ 3</p> <p>Θα γίνει χρήση της υφιστάμενης υποδομής και του υφιστάμενου καλωδίου, και αν ναι σε ποιο σημείο;</p>	<p><i>Είναι σαφείς οι απαιτήσεις της Διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο σημείο (βλ. § Α.3.3.1, σημείο Α.1 σελ. 40 της διακήρυξης) και δεν χρήζουν διευκρίνισης.</i></p>

<p>4</p>	<p>ΕΡΩΤΗΜΑ 4</p> <p>Τα κτήρια μεταξύ τους θα ενώνονται με μονοκόμματο καλώδιο; Διότι τα άρθρα Η. και Θ. αναφέρουν ότι δεν θα υπάρχουν οπτική σύνδεσμοι συνέχειας η διακλάδωσης.</p>	<p><i>Στην § Α.3.3.1 σημείο «Α.1. Κεντρική Όδευση» περιγράφεται αναλυτικά η κεντρική όδευση. Ειδικότερα στην εν λόγω παράγραφο αναφέρεται ότι « Στα σημεία που θα γίνονται οι διακλαδώσεις της μικροτάφρου για την πρόσβαση στα κτήρια θα κατασκευάζεται φρεάτιο και οπτικός σύνδεσμος μέσω του οποίου οι έξι (6) οπτικές ίνες που αφορούν στο κτήριο θα απομαστεύονται από το κεντρικό καλώδιο διανομής Οι υπόλοιπες ίνες του καλωδίου διανομής θα συνεχίζουν ευθεία».</i></p>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------